

Biên bản Hội nghị Kiểm điểm Kết thúc Dự án

Nội dung:	<i>Hội nghị Kiểm điểm kết thúc Dự án hỗ trợ Chương trình CCHC tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, VIE/02/016</i>	Thời gian:	<i>17/1/2006</i>
Thành phần:	<i>Có danh sách kèm theo</i>	Lưu:	<i>VIE/02/016</i>
Đồng gửi:	<i>Các cơ quan liên quan</i>		

A. Giới thiệu

Ngày 17 tháng 1 năm 2007, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm hàng năm lần cuối Dự án “Hỗ trợ Chương trình CCHC tại Bộ Nông nghiệp và PTNT”, mã số VIE/02/016. Hội nghị này là một hoạt động trong tiến trình dự thảo Báo cáo kết thúc dự án và xin ý kiến góp ý vào dự thảo từ các cơ quan đối tác dự án và Nhà tài trợ. Hội nghị kiểm điểm kết thúc dự án tạo cơ hội cho các bên liên quan chính thức: i) đánh giá kết quả thực hiện dự án từ giai đoạn khởi động tháng 6 năm 2003 đến hết tháng 12 năm 2006, xem xét đánh giá những kết quả đạt được, tác động hỗ trợ, tính bền vững và rút ra các bài học kinh nghiệm; ii) thảo luận và thống nhất các hoạt động kết thúc dự án và các bước tiếp theo trong việc xây dựng một dự án mới.

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Ngọc Thuật chủ trì. Chương trình nghị sự và Danh sách đại biểu đính kèm theo Biên bản này.

Tiến độ thực hiện dự án 2003-2006

- Các bên đánh giá cao chất lượng của dự thảo Báo cáo kết thúc dự án cũng như nội dung trình bày của dự án về những kết quả đạt được, trong đó đưa ra những phân tích ngắn gọn và toàn diện về tiến độ thực hiện dự án, những mặt hạn chế và cả những vấn đề còn tồn tại. Thành công của Dự án là do Dự án có được sự cam kết cao của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT nói chung và nhờ vào năng lực và trách nhiệm cao đối với công việc của các thành viên Ban quản lý dự án dưới sự chỉ đạo của Giám đốc dự án và điều hành của Quản đốc dự án. Những hỗ trợ tích cực từ Đại sứ quán Hà Lan và UNDP cũng được ghi nhận tại Hội nghị.
- Nhìn chung, Dự án được đánh giá là thành công với việc hoàn thành hoặc hoàn thành cơ bản hầu hết các kết quả đầu ra. Các bên tham dự Hội nghị nhận thấy rằng Dự án đã đạt được những kết quả phù hợp với những ưu tiên CCHC của quốc gia và nhu cầu của các đối tượng hưởng lợi (các hộ nông dân), đặc biệt là trong những năm cuối của việc thực hiện Dự án. Những chỉ số thành công khác có thể kể đến việc Bộ Nông nghiệp và PTNT trở thành cơ quan cấp trung ương đầu tiên ở Việt Nam hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch hành động CCHC giai đoạn 2006-2010. Đây là một kế hoạch được xây dựng có sự tham gia của chuyên gia và dựa trên khung logic mới. Với sự hỗ trợ của Dự án, Bộ Nông nghiệp và PTNT còn là một trong những bộ đầu tiên xây dựng Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng, cũng như thử nghiệm các hệ thống quản lý chất lượng như ISO, Hệ thống thông tin quản lý nhân sự PMIS và thực hiện “một cửa”. Đầu tư về CNTT truyền thông tại 38 Sở NN&PTNT (trong tổng số 64 Sở) gắn với hệ thống trao đổi thông tin điện tử của Bộ và việc triển khai thí điểm 13 Trung tâm thông tin kết nối mạng cấp

xã tại 10 tỉnh cũng được đánh giá như một thành tựu lớn của Dự án song song với việc phát triển quan hệ đối tác với Tập đoàn Intel.

- Đánh giá về tác động của Dự án, trong khi ghi nhận những thay đổi về thể chế trong nội bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT do tác động của những sáng kiến như thực hiện ISO, cơ chế “một cửa”, áp dụng Bản mô tả công việc có nhạy cảm giới, các bên tham dự Hội nghị đều nhận thấy còn khó khăn trong việc đánh giá tác động thực hiện dự án đối với những đối tượng hưởng lợi mà Dự án hướng đến ví dụ như các hộ nông dân. Nếu Dự án có được trọng tâm mang tính chiến lược hơn và một sự liên hệ tốt hơn giữa các hoạt động với kết quả đầu ra Dự án có thể đạt những thành công hơn thế nữa.
- Đánh giá tính bền vững của những kết quả dự án, các bên tham dự Hội nghị cho rằng Dự án đã liên kết chặt chẽ với những nỗ lực CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT và hầu hết những kết quả dự án đều có ảnh hưởng đến quá trình cải cách thể chế trong Bộ. Đồng thời, các bên cũng khuyến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét bố trí nguồn lực về tài chính và nhân sự để có thể mở rộng phạm vi các thử nghiệm mang tính thí điểm ra các đơn vị thuộc Bộ, cũng như để cho các Sở tự chủ động về kinh phí. Một sự cam kết về tài chính như vậy sẽ là cách kiểm chứng hữu hiệu về tính bền vững và thành công của Dự án.

Xây dựng dự án mới từ năm 2007

- Các bên tham dự Hội nghị khuyến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT nên xây dựng một giai đoạn hay dự án mới dựa trên những thành công và các bài học kinh nghiệm có được từ Dự án hiện tại, tập trung hỗ trợ những nội dung ưu tiên chủ yếu trong Kế hoạch hành động CCHC của Bộ và những định hướng chung đặt ra trong Chương trình Tổng thể về CCHC giai đoạn tiếp theo của Chính phủ. Các bên nhận thấy rằng đánh giá độc lập về kết quả thực hiện Dự án đã cung cấp một số gợi ý trong việc thiết kế dự án mới. Như vậy, Dự án mới sẽ phải đề cập đến những nhu cầu chính có tính chiến lược của các khách hàng mục tiêu (như nông dân, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, vv...) một cách cao nhất có thể trong việc hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và hạn chế những hoạt động mang tính thay thế chỉ tập trung vào hiệu lực chỉ đạo của Bộ.
- Trong khi giới hạn tập trung vào một số nội dung ưu tiên chủ yếu, bên cạnh những hoạt động mang tính kỹ thuật, dự án mới cần đưa ra các nội dung đối thoại chính sách lớn về CCHC. Điều này sẽ giúp Bộ Nông nghiệp và PTNT có những ảnh hưởng lớn hơn đối với tiến trình CCHC của quốc gia và xác định vị trí của mình như một đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính. Như vậy, dự án mới cần được liên kết chặt chẽ với chương trình hỗ trợ sắp tới (dự kiến hoàn thành trong năm 2007) đối với giai đoạn 2 của Chương trình Tổng thể CCHC tại Việt Nam.

Kết luận chính của Hội nghị và hoạt động tiếp theo

- Các bên tham dự Hội nghị nhất trí kết thúc Dự án vào ngày 31 tháng 12 năm 2006. Ban quản lý dự án sẽ tiến hành các thủ tục kết thúc dự án theo quy định trong Sổ tay quốc gia điều hành dự án (về chuyển giao thiết bị, kiểm toán, vv...).
- UNDP và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cùng xem xét thống nhất phương án cho phép tiếp tục thực hiện một số hoạt động thuộc tiểu hợp phần telecentre sau ngày 31 tháng 12 năm 2006 và sẽ đưa các nội dung còn lại vào khuôn khổ dự án mới sau này.
- Các bên tham dự Hội nghị nhất trí xây dựng một dự án hỗ trợ CCHC hành chính mới tại Bộ Nông nghiệp và PTNT căn cứ trên những thành công và bài học kinh nghiệm rút ra từ

dự án hiện tại và những nội dung ưu tiên trong Kế hoạch hành động CCHC của Bộ. UNDP và Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ thành lập nhóm xây dựng văn kiện dự án theo hướng có được dự án mới chính thức phê duyệt và có thể triển khai từ giữa năm 2007.

- Một bộ phận của BQLDA hiện tại sẽ được giữ lại để thực hiện các hoạt động nói trên của tiểu hợp phần telecentre và hỗ trợ xây dựng dự án mới. Ban quản lý dự án sẽ trình UNDP kế hoạch chi tiết và dự toán ngân sách cho những hoạt động của tiểu hợp phần telecentre và xây dựng dự án mới giai đoạn từ 1 tháng 1 năm 2007 đến 30 tháng 6 năm 2007.
- Ban quản lý dự án sẽ hoàn thiện đề cương chi tiết dự án mới theo quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ/CP, có tham vấn với các cơ quan liên quan của Chính phủ, UNDP và Đại sứ quán Hà Lan.

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU

Hội nghị Kiểm điểm Kết thúc Dự án VIE/02/016

Hà nội, ngày 17 tháng 1 năm 2007

Chủ trì Hội nghị: Ông Nguyễn Ngọc Thuật, Thứ trưởng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo CCHC Bộ Nông nghiệp và PTNT

Đại diện các Cơ quan Chính phủ

1. Bà Đào Trinh Bắc, Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính, Văn phòng Chính phủ
3. Ông Trần Văn Ngợi, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nội vụ
4. Ông Đỗ Công Thành, Đại diện Bộ Tài chính

Đại diện UNDP

1. Ông Subinay Nandy, Phó đại diện thường trú Văn phòng UNDP tại Hà nội
2. Ông Jonas Lovkrona, Trưởng phòng Cải cách khu vực công, Văn phòng UNDP Hà nội
3. Ông Trịnh Tiến Dũng, Trợ lý Trưởng đại diện, Văn phòng UNDP Hà nội
4. Bà Ninh Thị Hòa, Trợ lý chương trình, Văn phòng UNDP Hà nội

Đại diện Đại sứ quán Hà lan

1. Ông Hans-Peter Verhoeff, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Hà lan tại Việt Nam
2. Cô Lê Hà Phương, Trợ lý kinh tế thương mại, Đại sứ quán Hà lan tại Việt Nam

Đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT

1. Ông Bạch Quốc Khang, Chánh văn phòng Bộ, Giám đốc dự án
2. Ông Nguyễn Văn Đĩnh, Phó Văn phòng
3. Ông Ngô Đông Hải, Phó Văn phòng
4. Ông Nguyễn Minh Nhạn, Phó Văn phòng
5. Ông Nguyễn Hữu Điệp, Phó Văn phòng
6. Ông Lê Tiến Thức, Phó Chánh Thanh tra Bộ
7. Ông Nguyễn Văn Tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế
8. Ông Lã Văn Lý, Cục trưởng Cục Hợp tác xã và PTNT, nguyên Giám đốc dự án
9. Ông Phùng Văn Hào, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Xây dựng Công trình
10. Ông Nguyễn Việt Chiến, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê
11. Ông Vũ Ngọc Châu, Đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế
12. Ông Hoàng Văn Chính, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý I

Và các thành viên Ban chỉ đạo CCHC Bộ, Văn phòng Thường trực CCHC Bộ, các chuyên viên của các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Dự án Giới TA 4452, Dự án Hỗ trợ Chương trình tổng thể CCHC, VIE/02/024B, các cơ quan báo chí và truyền hình.

Dự án Hỗ trợ Chương trình CCHC tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

1. Ông Nguyễn Đức Sơn, Quản đốc dự án

Và toàn thể các thành viên trong Ban quản lý Dự án.

