

- Thực hiện hướng dẫn của Chương trình hợp tác quốc tế (ISG) về việc lập kế hoạch hoạt động của các nhóm đối thoại chính sách từ tháng 8/2004 đến tháng 12/2005. Nhóm đối thoại chính sách tỉnh Sóc Trăng lập kế hoạch tóm tắt hoạt động của mình theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS như sau:

KHUNG LOGIC CÔNG VIỆC

MÔ TẢ TÓM TẮT	KẾT QUẢ MONG ĐỢI	ĐO LƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN	CÁC GIẢ ĐỊNH, RỦI RO
<p>1. Mục tiêu chung: 1. Tăng cường năng lực lập kế hoạch theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép chiến lược tăng trưởng toàn diện với XĐGN (CPRGS)</p> <p>2. Tăng cường sự phối hợp chiều dọc: Địa phương - Trung ương, Nhà tài trợ trong và ngoài nước</p>	<p>Kết quả mong đợi - Kế hoạch 5 năm xây dựng theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS được HĐND & UBND tỉnh phê duyệt</p> <p>- Thông tin về mục tiêu phát triển nông thôn Sóc Trăng giai đoạn 2006 – 2010; các chính sách khuyến khích đầu tư, các DA kêu gọi đầu tư.</p>	<p>Chỉ số theo dõi - Kế hoạch 5 năm xây dựng phát triển Ngành được phê duyệt</p> <p>- Số lượng các thông tin, các chính sách, các dự án khuyến khích đầu tư...được cập nhật và truy cập trên trang web của Ngành</p>	<p>Giả định - Có sự ủng hộ của Lãnh đạo và hỗ trợ của các cơ quan có liên quan, nhất là các cơ quan Trung ương</p> <p>Rủi ro - Chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc thực hiện kế hoạch</p> <p>Giả định - Có sự ủng hộ của Lãnh đạo và hỗ trợ của các cơ quan có liên quan, nhất là các cơ quan Trung ương</p>

			<p>Rủ ro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các chính sách, dự án chưa thực sự thu hút nhà đầu tư - Chưa đủ kinh phí để thực hiện
<p>Mục tiêu cụ thể</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đào tạo được nhiều cán bộ lập kế hoạch theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS: 30 cán bộ cấp tỉnh, 18 cán bộ cấp huyện, 214 cán bộ cấp xã - Xây dựng được trang web của Ngành, đưa các thông tin về mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn, các chính sách, dự án kêu gọi đầu tư lên trang Web; lập kế hoạch 5 năm phát triển Ngành - Các trang thiết bị cần thiết cho việc lập kế hoạch, xử lý thông tin được trang bị đầy đủ 	<p>Kết quả Mong đợi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ được đào tạo áp dụng tốt việc lập kế hoạch theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS - Xây dựng được cơ sở dữ liệu chung của Ngành - Các trang thiết bị được trang bị đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS. 	<p>Chỉ số theo dõi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng Cán bộ được đào tạo - Số lượng các kế hoạch, chính sách, dự án kêu gọi đầu tư được đưa lên trang Web - Số lượng các trang thiết bị được mua sắm 	<p>Giả định</p> <ul style="list-style-type: none"> - UBND tỉnh và ISG có đủ khả năng hỗ trợ Ngành <p>Rủ ro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương pháp mới chưa được phổ biến kịp thời - Cán bộ chưa áp dụng tốt phương pháp trên - Chưa có kinh phí thực hiện


<p>2. Các hoạt động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đào tạo cho cán bộ trong Ngành Nông nghiệp lập kế hoạch theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS: 30 cán bộ cấp tỉnh (01 lớp), 18 (01 lớp) cán bộ cấp huyện, 214 cán bộ cấp xã (02 lớp) - Thu thập số liệu xử lý Số liệu điều tra, lập kế hoạch 5 năm phát triển Ngành (2006-2010), các chính sách, các dự án kêu gọi đầu tư. - Tổ chức Hội thảo tham vấn các Bộ, ngành TW, các Nhà đầu tư: + Tổ chức 3 cuộc Hội thảo cấp tỉnh, 9 cuộc hội thảo cấp huyện để đóng góp vào kế hoạch 5 năm theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS. - Trình phê duyệt kế hoạch - Xây dựng trang Web của Ngành. - Duy trì Theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện, cập nhật thông tin lên mạng. - Mua sắm thiết bị: Laptop, Projector, Server 	<p>Kết quả trước mắt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ được tập huấn nâng cao năng lực tiếp cận được với phương pháp mới, các phương tiện hiện đại, phục vụ tốt cho công tác quy hoạch và kế hoạch của Ngành trong thời gian tới. - Xây dựng được cơ sở dữ liệu của Ngành - Kế hoạch 5 năm đi vào thực hiện có hiệu quả và đem lại lợi ích đáng kể và kinh tế và xã hội, góp phần phục vụ cho công tác quy hoạch và kế hoạch của Ngành Nông nghiệp & PTNT đi vào chiều rộng và cả chiều sâu. - Các thiết bị, phương tiện đáp ứng được yêu cầu lập kế hoạch của Ngành theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS 	<p>Chỉ số theo dõi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng Cán bộ tập huấn có thể áp dụng được phương pháp lập kế hoạch theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS. - Các mục tiêu, các DA, các chính sách được đưa lên trang Web của Ngành - Số lượt cán bộ tham gia cuộc hội thảo - Số lượng thiết bị được mua sắm 	<p>Giả định:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được sự ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước - Kế hoạch được phê duyệt Rủi ro: Thiếu nguồn vốn thực hiện
---	--	---	--

LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Mục tiêu/Kết quả/hoạt động	Trách Nhiệm	Năm 2004					Năm 2005											
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Tăng cường sự phối hợp chiều dọc Địa phương - Trung ương, Nhà tài trợ trong và ngoài nước																		
- Xây dựng trang Web của Ngành	- Sở NN & PTNT					→												
- Theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện cập nhật thông tin	- Sở NN & PTNT						→											
- Tổ chức Hội thảo cấp tỉnh, huyện để đóng góp vào kế hoạch 5 năm theo theo phương pháp mới.	- Văn phòng ISG - Sở NN & PTNT - Nhóm đối thoại													↔				
2. Tăng cường năng lực lập kế hoạch theo có lồng ghép CPRGS																		
- Đào tạo cho cán bộ trong ngành Nông nghiệp lập KH theo phương pháp mới	- Văn phòng ISG - Sở NN & PTNT - Nhóm đối thoại																	
- Thu thập, xử lý số liệu	- Sở NN & PTNT - Nhóm đối thoại																	
- Lập kế hoạch 5 năm phát triển nông thôn Sóc Trăng theo phương pháp theo phương pháp mới	- Sở NN & PTNT - Sở KH - ĐT - Sở NN & PTNT																	→
- Mua sắm thiết bị: Laptop, Projector, Server	- Sở NN & PTNT (ISG hỗ trợ) - Nhóm đối thoại																	
- Trình phê duyệt kế hoạch	- Sở NN & PTNT - Sở KH - ĐT																	◆


CÂY MỤC TIÊU

MỤC TIÊU



CÂY MỤC TIÊU

MỤC TIÊU



PHƯƠNG TIỆN

KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Mục tiêu/Kết quả/hoạt động	Trách Nhiệm	Kinh phí thực hiện	Nguồn kinh phí
1. Tăng cường sự phối hợp chiều dọc Địa phương - Trung ương, Nhà tài trợ trong và ngoài nước			
- Xây dựng trang Web của Ngành	- Sở NN & PTNT	86.000.000 đ	- UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT
- Duy trì, Theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện cập nhật thông tin	- Sở NN & PTNT	6.000.000 đ	- Sở Nông nghiệp & PTNT
- Thu thập, xử lý số liệu, tổng hợp, Lập kế hoạch 5 năm phát triển nông thôn Sóc Trăng theo phương pháp mới	- Sở NN & PTNT - Sở KH-ĐT - Nhóm đối thoại	100.000.000 đ	- Đề nghị ISG hỗ trợ
2. Tăng cường năng lực lập kế hoạch phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS			
- Đào tạo cho cán bộ trong ngành Nông nghiệp lập KH theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS	- Văn phòng ISG - Sở NN & PTNT - Nhóm đối thoại	300.000.000 đ	- Đề nghị ISG hỗ trợ
- Tổ chức Hội thảo cấp tỉnh, huyện để đóng góp vào kế hoạch 5 năm theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS	- Văn phòng ISG - Sở NN & PTNT - Nhóm đối thoại	120.000.000 đ	- Đề nghị ISG hỗ trợ
- Mua sắm thiết bị: Laptop, Projector, Server	- Sở NN & PTNT - Nhóm đối thoại	200.000.000 đ	- Đề nghị ISG hỗ trợ
- Hỗ trợ nhóm đối thoại 16 tháng		9.600.000 đ	- Đề nghị ISG hỗ trợ
Tổng kinh phí		821.600.000 đ	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, KH, CS

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT