

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÓM ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH TỈNH TRÀ VINH

MÔ TẢ TÓM TẮT	KẾT QUẢ DỰ KIẾN	CHỈ SỐ THEO DÕI	THỜI GIAN TH HIỆN	TRÁCH NHIỆM
<p><u>MỤC TIÊU:</u></p> <p><u>Mục tiêu 1:</u></p> <p>Tăng cường sự phối hợp chiều dọc: địa phương-TW, nhà tài trợ trong và ngoài nước trong các lãnh vực đối thoại chính sách, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm.</p>	<p>- Thông tin về các chính sách đầu tư của Chính phủ, của Mard, chính sách hỗ trợ của các tổ chức QT được cập nhật hằng tháng; các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.</p> <p>-Hỗ trợ của ISG Mard, các tổ chức QT về mặt kỹ thuật: phương pháp lập, quản lý DA và kỹ năng trao đổi thông tin trên mạng cho nhóm chuyên trách địa phương.</p>	<p>-Các bản tin của ISG, thông tin từ Webside của Mard và ISG. Các kế hoạch, đề án, dự án trong lãnh vực PTNT và XĐGN ở địa phương.</p> <p>-Các lớp tập huấn, hội thảo có sự phối hợp giữa ISG, các tổ chức QT với Mard và các ngành ở địa phương.</p>	<p>-Xuyên suốt từ tháng 8/04 đến 12/05.</p> <p>-Tháng 10-12/04.</p>	<p>-ISG, Mard, Dard (Nhóm đối thoại).</p> <p>-ISG, nhóm đối thoại Dard và các ngành liên quan trong tỉnh.</p>

<p><u>HOẠT ĐỘNG:</u></p> <p><u>Hoạt động 1:</u></p> <p>-Hình thành nhóm chuyên trách.</p> <p>-Mua sắm thiết bị, gồm: 1 Laptop và 1 Projector. Đầu tư: 3.600 USD.</p> <p>-Tập huấn kỹ thuật: lập, quản lý DA và kỹ năng trao đổi thông tin trên mạng cho nhóm chuyên trách cho 8 người.</p> <p>-Tổ chức tập huấn kỹ năng lập kế hoạch và dự án theo phương pháp CPRGS cho 4 CB khuyến nông và 16 CB các Phòng NN&PTNT huyện.</p> <p>-Cập nhật và trao đổi thông tin và các chính sách giữa Mard, ISG, Dard, TT KN, Phòng NN các</p>	<p>-Nhóm chuyên trách được thành lập đi vào hoạt động tốt.</p> <p>-Các thiết bị đảm bảo hoạt động tốt.</p> <p>-Cán bộ sau khi được tập huấn đủ khả năng lập, quản lý DA và biết cách khai thác, trao đổi thông tin trên mạng.</p> <p>-20 CB được tập huấn biết cách lập kế hoạch theo phương pháp CPRGS.</p> <p>-Các thông tin và chính sách giữa Mard, ISG, Dard, TT KN, Phòng NN các huyện-thị được cập nhật thường</p>	<p>-Các thông tin từ Mard, ISG được truy cập hằng tuần. Nhóm thường xuyên gửi thông tin đến ISG.</p> <p>-Các thông số kỹ thuật của máy được đảm bảo và được bảo hành theo quy định.</p> <p>-Đánh giá qua các bài kiểm tra của các lớp tập huấn. Nhóm sẽ XD kế hoạch 5 năm trình UBND tỉnh phê duyệt.</p> <p>-Nhóm sẽ XD kế hoạch phát triển NN-NT hằng năm cho cấp huyện và KH khuyến nông.</p> <p>-Thể hiện các thông tin trên vào báo cáo hằng tháng của Sở Nông nghiệp và PTNT có gửi cho các bê có liên quan (ISG, Mard).</p>	<p>-Tháng 9/04.</p> <p>-Tháng 12/04</p> <p>-Tháng 11-12/04</p> <p>-Tháng 2/05</p>	<p>-Nhóm đối thoại Dard và các ngành liên quan trong tỉnh.</p> <p>- Dard đề nghị ISG tìm đối tác hỗ trợ..</p> <p>-Đề nghị ISG hỗ trợ lớp tập huấn nhóm đối thoại Dard và các ngành liên quan trong tỉnh.</p> <p>-Nhóm đối thoại Dard cùng CB các ngành liên quan trong tỉnh và CB khuyến nông, CB Phòng NN & PTNT các huyện.</p> <p>-ISG, Nhóm đối thoại Dard, Khuyến nông, Phòng NN & PTNT các huyện</p>
--	---	---	---	---

<p>huyện-thị.</p> <p>-Tổ chức hội thảo đánh giá việc triển khai của nhóm đối thoại.</p> <p><u>Hoạt động 2:</u></p> <p>-Xây dựng đề án tăng cường cán bộ khuyến nông cơ sở (80 KNV).</p> <p>-Tuyển chọn 80 KNV cơ sở.</p> <p>-Đào tạo 80 CBKN về phương pháp và kỹ năng KN.</p> <p>-Khảo sát, thành lập 80 tổ KN (BQ 25-30 hộ/ tổ KN).</p> <p>-Tập huấn, chuyển giao TBKT (Xây dựng các mô hình SX, Tổ chức tham quan).</p> <p>-Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá.</p>	<p>xuyên hàng tháng.</p> <p>-Rút ra những mặt mạnh, những yếu kém cần khắc phục để thực hiện có hiệu quả.</p> <p>-Chấp thuận của UBND tỉnh và các ngành chức năng.</p> <p>-Đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuyển dụng.</p> <p>-100% CBKN được đào tạo có đủ năng lực.</p> <p>-Hoạt động của tổ có hiệu quả.</p> <p>-Sau khi tập huấn người dân có đủ khả năng ứng dụng TBKT vào SX.</p> <p>-Hệ thống giám sát hoạt động có hiệu quả.</p> <p>-Rút ra những mặt mạnh, những yếu kém cần khắc phục để thực hiện có hiệu</p>	<p>-Các báo cáo sơ kết của nhóm và các huyện.</p> <p>-Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.</p> <p>-Quyết định tuyển dụng.</p> <p>-Các bài kiểm tra cuối khoá đạt yêu cầu.</p> <p>-Báo cáo hoạt động hàng tháng, quý, năm của tổ.</p> <p>-Danh sách nông dân, số lớp tập huấn, báo cáo của CBKN.</p> <p>-Báo cáo hàng tháng.</p> <p>-Báo cáo tổng kết.</p>	<p>-Xuyên suốt trong năm 2005.</p> <p>-Tháng 10/2005.</p> <p>-Tháng 10-11/04</p> <p>-Tháng 12/04</p> <p>-Tháng 9-12/04</p> <p>-Tháng 11/04</p>	<p>-ISG, Nhóm đối thoại Dard, Khuyến nông, Phòng NN & PTNT các huyện.</p> <p>-UBND tỉnh, Dard, TTKN.</p> <p>-TTKN.</p> <p>-ĐHCT, Dard, TTKN.</p> <p>-TTKN, KNV, ND.</p> <p>-TTKN, KNV cơ sở.</p> <p>-TTKN, KNV cơ sở.</p> <p>-TTKN, KNV cơ sở, đại</p>
--	--	--	--	--

<p>-Tổng kết đánh giá.</p> <p><u>Hoạt động 3:</u></p> <p>-Tổ chức tập huấn cho BCN HTXNN. Thời gian 10 ngày</p> <p>-Tổ chức tập huấn cho kế toán HTXNN. Thời gian 10 ngày</p> <p>-Xây dựng đề án SXKD hằng năm</p> <p>-Kiểm tra đánh giá KQ hoạt động của các HTX.</p>	<p>quả.</p> <p>-Đủ khả năng lập KH, tiếp cận thị trường, QL nhân sự, kiểm soát tài chính, kế toán.</p> <p>-Biết lập báo cáo tài chính theo quy định chế độ kế toán hiện hành.</p> <p>-Đề án khả thi.</p> <p>-Rút ra những mặt mạnh và những yếu kém cần khắc phục.</p>	<p>-Kết quả kiểm tra cuối khóa.</p> <p>-Kết quả kiểm tra cuối khóa.</p> <p>-Đại hội xã viên biểu quyết.</p> <p>-Các biên bản kiểm tra.</p>	<p>-Tháng 01-03/05</p> <p>-Tháng 03-12/05</p> <p>-Tháng 12/05</p> <p>01/2005</p> <p>01/2005</p> <p>02/2005</p> <p>12/2005</p>	<p>diện tổ và các ban ngành đoàn thể có liên quan.</p> <p>-Dard, Liên minh HTX và các HTXNN</p> <p>-Dard, Liên minh HTX và các HTXNN</p> <p>- các HTXNN</p> <p>-Dard, Liên minh HTX và các HTXNN.</p>
---	--	--	---	---

<p><u>NGUỒN LỰC:</u></p> <p><u>-Hoạt động 1:</u></p> <p>+Trang thiết bị: 3.600 USD</p> <p>+Tập huấn cho nhóm đối tác:</p> <p>+Tập huấn cho CB KN và PNN. 10 triệu đồng.</p> <p>+Chi phí thông tin liên lạc và tài liệu cần thiết.</p> <p><u>-Hoạt động 2:</u></p> <p>+Lương cho KNV (3 năm) 1.436 triệu đồng.</p> <p>+Chi phí đào tạo KNV 80 triệu đồng.</p> <p>+Tập huấn cho nông dân 320 triệu đồng.</p> <p>+Xây dựng mô hình 2.400 triệu đồng.</p> <p>+Tham quan, hội thảo 200 triệu đồng.</p>			<p>Kinh phí được tính cho 3 năm (2005-2007).</p>	<p>-Đề nghị ISG tìm đối tác hỗ trợ.</p> <p>-Đề nghị ISG hỗ trợ.</p> <p>-Ngân sách địa phương.</p> <p>-Các đơn vị tự thanh toán.</p> <p>-Đề nghị ISG tìm đối tác hỗ trợ.</p> <p>-Kinh phí sự nghiệp khuyến nông.</p> <p>-Kinh phí sự nghiệp khuyến nông.</p> <p>-CT MTQG, Sự nghiệp KN, nông dân.</p> <p>-Kinh phí sự nghiệp khuyến nông.</p>
--	--	--	--	--

-Hoạt động 3:

-Tập huấn cho BCN HTXNN.

Kinh phí: 30 triệu đồng

-Tập huấn cho kế toán HTXNN.

Kinh phí: 30 triệu đồng

-Kiểm tra đánh giá 10 triệu đồng

-Đề nghị ISG tìm đối tác hỗ trợ.

-Đề nghị ISG tìm đối tác hỗ trợ.

-Kinh phí sự nghiệp nông nghiệp.